CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DA PRESIDENCIA

RESOLUCAO N° 07/2023.

Dispde sobre a fase preparatoria das licitagdes e das
contratagdes diretas de obras e servigos de engenharia no
Ambito da Camara Municipal de Navirai-MS, nos termos da
Lei Federal n° 14.133, de 2021.

A MESA DIRETORA da Camara Municipal de Navirai,
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribui¢Oes
legais...

FAZ SABER que a Camara Municipal, Reunida
Ordinariamente no dia 04 de dezembro de 2023, aprovou o
Projeto de Resolugdo n° 10, de 23 de novembro de 2023, de
autoria do Poder Legislativo Municipal, e eu, Ederson Dutra,
Presidente, promulgo a seguinte Resolugdo:

CAPITULOTI
DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. 1° Esta Resolucdo dispde sobre a fase preparatoria das licitagdes e
das contratacdes diretas de obras e servigos de engenharia no &mbito da Céamara
Municipal de Navirai-MS, nos termos da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

CAPITULO II
DISPOSICOES GERAIS
Secdo Unica

Dos Critérios para as Contratagdes de Obras e Servigos de Engenharia

Centradas no Desenvolvimento Sustentavel o
N\

Art. 2° As contratagdes de obras e servigos de engenharia deverdo ser
planejadas e projetadas com base no conceito de desenvolyimento sustentavel,
observados, especialmente, os seguintes critérios:

Xl y* ]
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I - socioecondmicos e legais: ’ J
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a) os custos financeiros, ambientais e sociais, relativos a desapropriagao,
remoc¢do de ocupantes, edificagdes a serem demolidas, cortes de vegetagéo,
terraplenagem, aterro, estudos, projetos e obras para implanta¢do do empreendimento
publico na area;

b) o prazo estimado para a elaboragdo dos estudos, projetos € para a
execugdo da obra;

¢) a disponibilidade de servigos de 4gua, esgoto, energia elétrica, gas,
telematica;

d) a anélise da relagdo custo e beneficio de cada empreendimento,
levando em consideracdo a compatibilidade entre os recursos disponiveis e as
necessidades da populagio beneficiada; e

¢) a andlise da legislagdo municipal, estadual e federal que possa
impactar o planejamento, execu¢do e implantagdo da obra, sobretudo a referente a
ocupagdo do solo; ao impacto de vizinhanga; ao controle ambiental e de destinagdo de
residuos; e a preservagio do meio ambiente e do patriménio histérico e cultural.

I - socioambientais, de sustentabilidade e de inovag#o:

a) a condi¢do climatica local, incluindo os indices pluviométricos,
condi¢des de umidade e ventos dominantes;

b) os estudos e definigdo da implantagdo do empreendimento
considerando a avaliacdo higrométrica prévia, incluindo a insolagdo € sombreamento,
iluminacdo natural e ventilagdo, dentre outros aspectos relevantes dependentes de
cada caso concreto;

¢) as condicionantes ambientais para implantagdo do empreendimento,
incluindo a necessidade de supressédo vegetal;

d) as condi¢des ambientais do entorno e possiveis perturbagdes, como de
polui¢do sonora, da agua, do ar, do solo, dentre outras; / |

e) a analise prévia para o gerenciamento, transporte e disposi¢do final
dos residuos da construgdo civil de maneira adequada; ]
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f) a ocorréncia de passagem pelo terreno de fios de alta-tensdo, adutoras,
emissarios, corregos, existéncia de arvores, muros, benfeitorias a conservar e demolir;

g) a possibilidade de utilizagdo de materiais recicldveis na execugdo da

obra;

h) o menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo ¢
agua;

i) a maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua €
energia;

j) a utilizagdo, nas obras de edificagdes, de telhados com isolamento
térmico adequado, aproveitamento de dguas de chuva e sistema de aquecimento solar
em empreendimentos com necessidade de dgua quente, como também instalacdo de
sistema de geracdo de energia solar.

III - socioculturais, de promogdo da acessibilidade e de aumento do
controle e participagdo social:

a) a existéncia de tombamentos ou outros instrumentos de preservagdo
do patrimonio cultural na obra ou em seu entorno;

b) os possiveis impactos culturais durante a execugdo e a ocupagao da
obra;

¢) os valores do lugar, tais quais os paisagisticos, arquitetonicos,
arqueologicos, estéticos, tecnologicos, emocionais € costumes;

d) as construgdes locais, em especial, os métodos construtivos, materiais,
equipamentos, e formas de trabalho; ¢

e) a incorporagdo, nos termos da lei aplicavel, do desenho universal para
pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida. "

Paragrafo unico. A viabilidade da contratagdo serd aferida a partir do
bindmio possibilidade e necessidade, considerados os critérios pre igtos neste artigo.

=
/

o

AV. BATAGUASSU, 900 — CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAL - MS



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DA PRESIDENCIA

CAPITULO III
Da Fase Preparatéria da Licitagdo e da Contratagdo Direta de Obras e
Servigos de Engenharia

Secao |
Das Etapas e das Diretrizes Gerais

Art. 3° A fase preparatéria dos processos licitatorios e das contratagoes
diretas de obras e servicos de engenharia deve ser planejada em conformidade com os
critérios previstos no art. 2°, compatibilizar-se com o Plano de Contratagoes Anual,
conforme estabelecido em regulamento especifico, compreendendo as seguintes
etapas:

I - procedimento inicial;

II - designagdo da equipe de planejamento;

111 - indicagdio dos recursos or¢amentarios necessarios, com a indicac¢do
das rubricas;

IV - confecgdo do orgamento estimado baseado em pesquisa de preco;
V - confec¢do do estudo técnico preliminar - ETP;

VI - elaboragdo do mapa de riscos e matriz de riscos, se for o caso;
VII - autorizagdo de abertura da licitagdo ou da contratagdo direta;
VIII - declaragdo de reserva orgamentdria;

IX - elaboragdo do anteprojeto, projeto basico e projeto executivo;

X - confecc¢do do termo de referéncia - TR;

XI - elaboragdo do instrumento convocatorio; &

XII - confec¢do da minuta do termo do contratc( ol instrumento
equivalente e minuta da ata de registro de pregos, quandeffpio/ cdso.

N
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§ 1° Compete ao agente de contratagdo da fase interna supervisionar a
execugdo das etapas da fase preparatéria previstas no caput do art. 3° desta Resolucdo,
observadas, ainda, suas atribui¢des descritas em outros atos normativos.

§2 ° Compete ao Diretor de Licitagdes e Contratos a elaboragdo dos
documentos previstos nos incisos XI e XII do caput deste artigo, em consonancia com
o Anexo IV da Lei Complementar n° 001/2001.

Art. 4° O estudo técnico preliminar, o termo de referéncia, o mapa e a
matriz de riscos deverdo contar com a colaboragdo de profissional com prerrogativa
legal na area de engenharia ou arquitetura, de acordo com a regulamentagdo federal
das referidas profissdes, podendo a Camara Municipal celebrar termo de convénio
visando a cessio de servidor integrante dos quadros técnicos da administragdo
publica.

§ 1° O anteprojeto, o or¢camento referencial, o projeto basico e/ou o
projeto executivo, além de poderem ser elaborados na forma do caput, poderdo ser
contratados pela Camara Municipal mediante processo licitatério ou contratacao
direta, desde que a aprovagdo seja realizada por profissional integrante dos quadros
técnicos da administracdo publica.

§ 2° Os profissionais responsaveis pela elaboragdo e aprovacao dos
documentos listados neste artigo deverdo emitir Anota¢do de Responsabilidade
Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT especifica para cada
ato ou ART ou RRT de Cargo e Fungdo, acompanhada de Declaragdo de Atividades
Técnicas vinculadas ao ato.

Art. 5° A fase preparatdria serd conduzida conforme as competéncias dos
respectivos agentes de contratagdo, na forma estabelecida em regulamento proprio.

Secédo II
Do Procedimento Inicial

Art. 6° O procedimento inicial consiste na abertura de processo
administrativo por meio da elaboragdo do “Documento de Formalizacde da Demanda
- DFD”, o qual devera conter:

I - a indicagdo da obra ou servigo de engenharia que se pretende
contratar; AN \

N\
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II - o quantitativo do objeto a ser contratado;

I1I - a justificativa simplificada da necessidade da contratag¢ao, inclusive
com demonstragdo da sua previsio no Plano Anual de Contratagdes ou das razoes de
sua auséncia neste; €

IV - a estimativa de data em que deve ser iniciada a prestacdo dos
servicos de engenharia ou realizada a execugdo da obra.

Art. 7° Ao receber o DFD, se deferi-lo para dar seguimento ao
procedimento, o Presidente da Cdmara remeté-lo-a ao setor de planejamento, para a
realizacdo das demais etapas necessarias a consecugédo da contrata¢do pretendida.

Paragrafo inico. A competéncia de trata que este artigo podera ser objeto
de delegacdo para agente publico hierarquicamente subordinado, quando for
conveniente em razdo de circunstincias de ordem técnica, mediante ato formal
devidamente publicado na imprensa oficial.

Secdo III
Da Designagdo da Equipe de Planejamento

Art. 8° Cabera ao Presidente da Camara designar a equipe de
planejamento da contratagdo, que realizara seus trabalhos conforme atribuicdes
previstas em regulamento.

§ 1° A designagdo de que trata o caput podera ser realizada para cada
contratacdo ou de forma permanente, por meio da criagdo de setor especifico na
estrutura do o0rgao.

§ 2° A equipe de planejamento da contratacdo devera ser composta por
servidores que retnam as competéncias necessarias a completa execugdo das etapas
de planejamento, o que inclui conhecimentos sobre aspectos técnicos do objeto,
licitagdes e contratos, dentre outros.

Secdo IV
Da Indicagdo dos Recursos Orgamentérios('”
Art. 9° Recebido o Documento de Formalizagdo da Dema da, o Chefe
do Setor de Planejamento devera oficiar ao setor contabil para que este informe a

‘/81/ | \\‘ 4
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existéncia de créditos orcamentarios vinculados as despesas vincendas no exercicio
financeiro.

§ 1° Nas licitagdes para registro de pregos ¢ dispensado o atesto da
existéncia de créditos orcamentarios, sendo suficiente a indicagdo do codigo do
elemento de despesa correspondente.

§ 2° Nos contratos de vigéncia plurianual, as despesas deverdo estar
autorizadas no Plano Plurianual e serem adequadas com a Lei Or¢camentaria Anual,
devendo, neste ultimo caso, ser observada a disponibilidade de créditos or¢amentarios
no inicio da contratacdo e em cada exercicio de execugdo do objeto.

Secdo V
Da Confec¢do do Or¢amento Estimado de Obras e de Servigos de
Engenharia

Art. 10. No processo licitatério para contratagdo de obras ¢ de servigos
de engenharia, o valor estimado, acrescido do percentual de Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI) de referéncia e dos Encargos Sociais (ES) cabiveis, sera definido por
meio da utilizacdo de pardmetros, na seguinte ordem:

I - composigdes de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item
correspondente do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos € indices de Construgéo
Civil (Sinapi);

I - contratacdes similares feitas pela Administracdo Publica, em
execucdo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de
precos, observado o indice de atualizagdo de pregos correspondente;

III - utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada,
de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal, Estadual
ou Municipal, e em sitios eletrdnicos especializados ou de dominio amplo, desde que
contenham a data e a hora de acesso;

IV - pesquisa em bancos de dados de notas fiscais eletronicas;

V - pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores) mediante
solicitacdo formal de cotagdo, por meio de oficio ou e-mail, desde}| que seja

apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que ndo am sido

r b
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obtidos os orcamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data base do
or¢camento referencial.

§ 1° Deverdo ser priorizados os pardmetros estabelecidos nos incisos I e
11, devendo, em caso de impossibilidade, ser apresentada justificativa nos autos.

§ 2° Em condigdes especiais, justificadas em relatorio técnico
circunstanciado, elaborado por profissional técnico habilitado e aprovado pelo
Presidente da Camara Municipal, poderdo os respectivos custos unitdrios exceder o
limite fixado nos valores referenciais constantes nas referidas tabelas.

§ 3° As tabelas de referéncia deverdo ser divulgadas nos sitios oficiais
dos orgdos e das entidades competentes, como forma de proporcionar acesso a

populagdo em geral e aos érgdos de controle interno e externo.

§ 4° Quando a pesquisa de pregos for realizada com fornecedores, nos
termos do inciso V, devera ser observado:

I - o prazo de resposta conferido a empresa devera ser compativel com a
complexidade do objeto a ser licitado;

II - obtengdo de propostas formais, contendo, no minimo:
a) descri¢do do objeto, valor unitério ¢ total;

b) numero do Cadastro de Pessoa Fisica - CPF ou do Cadastro Nacional
de Pessoa Juridica - CNPJ do proponente;

¢) enderegos fisico e eletronico e telefone de contato;

d) data de emissdo; e

¢) nome completo ¢ identificagdo do responsavel.

III - informagdo as empresas das caracteristicas da ¢oORtratagdo, com

vistas a melhor caracterizagdo das condi¢des comerciais pratlcadas ara o objeto a ser
contratado; e \S\/
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IV - registro, nos autos do processo da contratacao correspondente, da

relagdo das empresas que foram consultadas e ndo enviaram propostas como resposta

a solicitagdo

documentos:

de que trata o inciso V do caput.

Art. 11. Compordo o orgamento estimativo, no minimo, os seguintes

I - a planilha orgamentaria;

II - o cronograma fisico-financeiro;

I1I - as composi¢des principais e auxiliares;

IV - as cotagdes e as propostas de servigos terceirizados, quando couber;
V- a curva ABC de servigos e de insumos;

VI - a composic¢édo do BDI;

VII - os encargos sociais;

VIII - a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de

Responsabilidade Técnica - RRT do profissional responsavel pela elaboragdo do
orcamento-base da licitagdo, inclusive suas eventuais alteragdes, quando couber;

basico;

IX - o projeto e/ou o inventario dos servigos a serem executados;
X - a memoria de calculo;
X1 - o relatorio fotografico;

XII - os projetos e/ou os croquis, quando ndo constantes do projeto

XIII - a declaragdo de liberagdo do direito autoral patrimonial; e
X1V - declaracio de compatibilidade de prego.

Art. 12. Nas contratacdes diretas de obras e servigos de engenh(g%,
, 0S

quando ndo for possivel estimar o valor do objeto na forma estabelecida no art. 1

A\
)
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processos deverdo ser instruidos com a devida justificativa de que o prego ofertado a
administracdo é condizente com o praticado pelo mercado, em especial por meio de:

I - documentos fiscais ou instrumentos contratuais semelhantes
referentes a objetos de mesma natureza, executados pela futura contratada, emitidos
no periodo de até 1 (um) ano anterior a data da elaboragdo da justificativa de prego
pelo gestor responsavel; e

II - tabelas de pregos vigentes divulgadas pela futura contratada em sitios
eletrénicos especializados ou de dominio amplo, contendo data e hora de acesso.

§ 1° Poderdo ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que
devidamente justificados nos autos pelo gestor responsivel e aprovados pela
autoridade competente.

§ 2° Excepcionalmente, caso a futura contratada ndo tenha executado o
objeto anteriormente, a justificativa de prego de que trata o caput pode ser realizada
com objetos de mesma natureza.

Art. 13. O orgamento estimativo devera ser elaborado por profissional
habilitado e sera parte integrante do projeto basico, ou do termo de referéncia quando
se tratar da licitagdo de projetos.

Art. 14. Na elaboragdo dos orgamentos de referéncia, a Camara
Municipal poderd adotar especificidades locais ou de projeto na elaboracdo das
respectivas composi¢des de custo unitario, desde que demonstrada a pertinéncia dos
ajustes para a obra ou o servigo de engenharia e/ou de arquitetura a ser orcado em
relatério técnico elaborado por profissional habilitado.

Art. 15. O orcamento estimado das obras e dos servigos de engenharia
sera aquele resultante da composi¢do dos custos unitdrios diretos do sistema de
referéncia utilizado, acrescido do percentual de BDI de referéncia, devendo evidenciar
em sua composi¢do, no minimo:

I - a taxa de rateio da administragdo central;

II - os percentuais de tributos incidentes sobre o precy do servigo,
excluidos aqueles de natureza direta e personalistica, em espgcial aqueles
mencionados no § 2° deste artigo, que oneram a contratada; )
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I1I - a taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
IV - a taxa de despesas financeiras;
V - ataxa de lucro.

§ 1° O Imposto de Renda Pessoa Juridica (IRPJ) ¢ a Contribui¢do Social
sobre o Lucro Liquido (CSLL) ndo se consubstanciam em despesas indiretas passiveis
de inclusio na taxa de BDI do orgamento-base da licitac@o.

§ 2° Os pregos unitario e global estabelecidos nos contratos incluem
todos os custos e despesas necessarios a perfeita execugo do seu objeto.

Art. 16. No processo licitatorio para contratagdo de obras € de servigos
de engenharia, sob os regimes de contratagdo integrada ou semi-integrada, o valor
estimado da contratagdo serd calculado nos termos do § 2° do art. 23 da Lei Federal n°
14.133, de 2021, acrescido ou ndo de parcela referente a remunerac¢do do risco, €,
sempre que necessario e o anteprojeto o permitir, a estimativa de preco sera baseada
em orcamento sintético, balizado em sistema de custo definido pela Administragdo
Publica Municipal, devendo a utilizagdo de metodologia expedita ou paramétrica e de
avaliacdo aproximada baseada em outras contratagdes similares ser reservada as
fracdes do empreendimento néo suficientemente detalhadas no anteprojeto.

§ 1° A estimativa de prego deve se basear em orgamento sintético tdo
detalhado quanto possivel, devidamente adaptada as condi¢des peculiares da obra,
devendo a utilizacdo de estimativas paramétricas e avaliagdes aproximadas baseadas
em obras similares ser restringida as fragdes do empreendimento néo suficientemente
detalhadas pelo anteprojeto.

§ 2° Sera exigido dos licitantes ou dos contratados, no orgamento que
compuser suas respectivas propostas, no minimo, o mesmo nivel de detalhamento do
or¢amento sintético referido no § 5° do art. 23 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

Secdo VI
Da Elaboracdo do Estudo Técnico Preliminar
\
Art. 17. O estudo técnico preliminar - ETP € o documento que\é(videncia
o problema a ser resolvido para satisfagdo do interesse publico, bem como|a melhor
solucdo dentre as possiveis, servindo de base a elaboragdo do anteprojeto, ci? projeto
5 S
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basico e/ou do projeto executivo, do termo de referéncia e dos demais documentos
técnicos pertinentes, caso se conclua pela viabilidade da contratag@o.

§ 1° O estudo técnico preliminar conterd os seguintes elementos:

I - descricdo da necessidade da contratagdo, considerando o problema a
ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico, a qual devera contemplar:

a) a localiza¢do da obra e/ou do servigo; e
b) a natureza e a finalidade da obra e/ou do servigo de engenharia;

II - a documentacgdo fotografica da area onde sera construida a obra e/ou
0 servigo;

III - a identificacdo e a titularidade dos terrenos;

IV - demonstra¢do da previsdo no Plano de Contratagdes Anual, ou, se
for o caso, a justificativa da auséncia de previsdo neste plano;

V - descrigdo e justificativa dos requisitos necessdrios e suficientes a
contratacdo, a exemplo de certificados ambientais, exigéncias de habilitagdo técnica,
tempo minimo de garantia técnica, dentre outros;

VI - estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das
memorias de calculo e dos documentos que lhe ddo suporte, considerando a
interdependéncia com outras contratagdes, de modo a possibilitar a otimizagdo dos
gastos publicos;

VII - estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos pregos
unitarios referenciais, das memorias de célculo e dos documentos que lhe ddo suporte,
que poderdo constar de anexo classificado, se a Administragdo optar por preservar o
seu sigilo até a concluséo da licitagdo;

VIII - levantamento de mercado, que consiste na prospec¢do e analise
das alternativas possiveis do tipo de solugdo a contratar, podendo, entre outras opgdes:

a) ser avaliada a vantajosidade econdmica, preferencialmente pela
comparacgdo do custo total das solugdes propostas ¢ da solugdo atual, quando for o
caso; 7\ |
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b) serem ponderados os ganhos de eficiéncia administrativa, pela
economia de tempo, de recursos materiais e de pessoal;

c) ser avaliada a continuidade sustentdvel do modelo de execugéo da
obra para a Camara Municipal;

d) serem consideradas contrata¢des similares feitas por outros 6rgédos e
entidades, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias
ou inovagdes que melhor atendam as necessidades da administracéo;

e) ser considerada a incorporagdo de tecnologias que permitam ganhos
de eficiéncia, exatiddo, seguranga, transparéncia, impessoalidade, padronizag¢do ou
controle, se for o caso;

f) ser realizada consulta ou audiéncia publica com potenciais contratadas
para coleta de contribuigdes;

g) em caso de possibilidade de aquisicdo ou prestagdo de Servigo,
inclusive no caso de locagdo de bens, para a satisfacdo da necessidade publica, serem
avaliados os custos e os beneficios de cada opgdo para escolha da alternativa mais
vantajosa;

h) serem consideradas outras opgdes menos onerosas a Administragdo,
tais como chamamentos publicos para doagdo € permuta.

IX - descri¢do da solugdo final definida como um todo, inclusive das
exigéncias relacionadas aos insumos, & garantia, a manutengdo ¢ a assisténcia técnica,
quando for o caso, acompanhada das justificativas técnica e econdmica da escolha do
tipo de solugdo;

X - justificativa da modalidade de licitagdo, considerando a defini¢@o da
natureza do objeto a ser contratado;

X1 - justificativa fundamentada para a contratagdo atraves de dispensa ou
inexigibilidade de licitagdo, informando o dispositivo legal no qual o cas especifico
se enquadra;

XII - justificativas para o parcelamento ou ndo da contratacio

7> )
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X1II - apresentagdo de contratagdes correlatas e/ou interdependentes que
possam impactar técnica e/ou economicamente nas solugdes apresentadas;

XIV - demonstragdo dos resultados pretendidos em termos de
efetividade, economicidade, melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais
e financeiros disponiveis e de desenvolvimento nacional sustentavel;

XV - descricdo das providéncias a serem adotadas pela administragdo
previamente a celebragdo do contrato, inclusive quanto a capacitagdo de servidores ou
de empregados para fiscalizagdo € gestdo contratual ou & adequacdo do ambiente da
organizacao;

XVI - descrigdo dos possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
preventivas e/ou corretivas incluidos requisitos de baixo consumo de energia ¢ de
outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e
refugos, quando aplicavel,

XVII - verificagdo da adequac@o orgamentaria da contratagdo pretendida,
apontando eventual necessidade de suplementagdo da dotagdo orgamentaria; e

XVIII - posicionamento conclusivo sobre a viabilidade, razoabilidade e
adequacio da contratagdo para o atendimento da necessidade a que se destina.

§ 2° O estudo técnico preliminar deverd conter ao menos os elementos
previstos nos incisos I, VI, VII, X ou XI, XII, XVII e XVIII do §1° deste artigo e,
quando ndo contemplar os demais elementos previstos no referido paragrafo,
apresentar as devidas justificativas.

§ 3° Para os fins do disposto no inciso XIII do § 1° deste artigo, seréo
adotadas as seguintes defini¢des:

I - contratagdo correlata: aquela que guarda relagcdo com a solugdo a ser
contratada, interligando-se a ela, mas que nfo precisa, necessariamente, ser realizada
para a completa satisfagdo da necessidade;

II - contratagdo interdependente: aquela que precisa, ser realizada
juntamente com a solug#o a ser contratada para a completa satisfacdo da necessidade.

Art. 18. E obrigatéria a elaboragdo de ETP para a contrata¢do de obras e
servigos de engenharia, ficando facultada nos seguintes casos, lp\edig}nt justificativa:

L
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I - nas hip6teses em que a pluralidade de solugdes existentes no mercado
ndo sofra alteragdo e seja possivel a utilizagdo do ETP de procedimentos anteriores,
condicionada a demonstracdo de que a solugdo adotada no instrumento de
planejamento anterior mantém-se como a mais vantajosa 4 Administragdo Publica
Municipal;

1T - nas hipoteses em que haja somente uma unica solug¢do passivel de
contratagdo, demandando ato devidamente motivado;

111 - nas inexigibilidades cujos valores se enquadrem no limite do inciso I
do art. 75 da Lei Federal n° 14.133, de 2021;

IV - nas hipéteses de dispensa previstas no art. 75, incisos I, VII e VIII,
da Lei Federal n°® 14.133, de 2021; e

V - para a contratagdo de remanescente de servigo ou de obra, nos termos
do § 7° do art. 90 da Lei Federal n° 14.133, de 2021;

Paragrafo unico. Nas hipoteses mencionadas no caput, a especificagdo do
objeto sera realizada no termo de referéncia ou no projeto basico.

Art. 19. A elaboracdo do estudo técnico preliminar ¢ dispensada na
hipotese do inciso III do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021, e nos casos de
prorrogagdes dos contratos de servigos e fornecimentos continuos.

Paragrafo tnico. Uma vez dispensado o estudo técnico preliminar, a
definicdo do objeto e as justificativas indispensaveis a contratagdo deverdo ser
acrescentadas na instru¢do do processo, preferencialmente no termo de referéncia.

Art. 20. A Administracdo Publica, independentemente da formulag@o ou
da implementacdo de matriz de risco, devera proceder a uma analise dos riscos que
possam comprometer o sucesso da licitagdo ou da contratagdo direta e da boa
execugdo contratual.

Paragrafo tinico. A andlise a que se refere o caput dest igo, sempre
que possivel, devera levar em consideragdo o histérico de licitagdps, inclusive as
desertas ou as fracassadas, e as contratagdes anteriores com objeto| semelhante,
aferindo-se e sanando-se, de antem#o, eventuais questdes, confroviersas, €rros ou
incongruéncias do procedimento. N
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Secdo VII
Da Elabora¢do do Mapa de Riscos ¢ da Matriz de Riscos

Art. 21. A elabora¢do do mapa de riscos e da matriz de riscos para a
contratacdo de obras e servigos de engenharia deverd obedecer ao disposto em
regulamento especifico.

Art. 22. Quando a contrata¢do se referir a obras e servigos de grande
vulto ou forem adotados os regimes de contratagdo integrada e semi-integrada, nos
termos do previsto no §3° do art. 22 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, o edital
obrigatoriamente contemplara matriz de alocacdo de riscos entre o contratante € o
contratado.

Paragrafo unico. Nas contratacdes integradas ou semi-integradas, os
riscos decorrentes de fatos supervenientes a contratacdo associados a escolha da
solugdo de projeto basico pelo contratado deverdo ser alocados como de sua
responsabilidade na matriz de riscos.

Sec¢do VIII
Da Autorizac¢io de Abertura da Licitagdo e da Contratagdo Direta

Art. 23. Elaborado o estudo técnico preliminar, devera este ser aprovado
pelo Presidente da Camara, que, aquiescendo, autorizard a abertura da licitacdo ou da
contratagdo direta.

Art. 24. A autorizagdo de abertura de que trata o art. 16 consiste na
manifestacdo da autoridade superior competente para inicio do processo licitatorio ou
da contratagdo direta, a qual devera estar devidamente motivada e analisada sob a
Otica da oportunidade, conveniéncia e relevédncia para o interesse publico.

§ 1° A autorizagdo devera levar em consideragdo as informagdes

expostas nos autos do processo licitatorio ou de contratagdo direta.

&

§ 2° Se a dotagdo or¢amentaria for insuficiente, confqrmie apontado no

estudo técnico preliminar, caso opte por autorizar a abertura da licita¢do, o Presidente
da Camara deverd, no mesmo ato, autorizar que seja realizada a sua suplementag@o.

y
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Art. 25. Apo6s a aprovagdo de que trata o art. 23, a equipe de
planejamento poderd, a partir do estudo técnico preliminar, elaborar os seguintes
documentos, a depender do caso:

I - o anteprojeto;

II - o projeto basico;

I11 - o projeto executivo;
IV - o termo de referéncia.

Secdo IX
De Declaracido de Reserva Orgamentaria

Art. 26. Autorizada a licitagdo, deverd ser anexada ao processo
declaragdo de reserva orgamentdria que assegure o pagamento das obrigacdes a serem
assumidas com a contratag@o pretendida.

Paragrafo tnico. Cabera ao setor de plancjamento a comunicagdo ao
setor contabil de toda e qualquer modificagdo que implique em alteragdo ou
cancelamento da reserva orcamentaria, durante ou apds o procedimento licitatorio
e/ou antes do arquivamento do processo, inclusive na incidéncia de licitagdo deserta
ou fracassada.

Secdo X
Do Anteprojeto

Art. 27. O anteprojeto € a peca técnica com todos os subsidios
necessérios a elaboragdo do projeto basico e que deve conter, no minimo, os seguintes
elementos:

I - demonstrac¢do e justificativa do programa de necessidades, avaliagdo
de demanda do publico-alvo, motivagdo técnico-econdnyico-social do
empreendimento, visdo global dos investimentos e defini¢des relacionadas ao nivel de
servigo desejado;

II - condi¢des de solidez, de seguranca e de durabilidade?

III - prazo de entrega; K/ |

\
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IV - estética do projeto arquitetonico, tragado geométrico e/ou projeto da
area de influéncia, quando cabivel;

V - pardmetros de adequagdio ao interesse publico, de economia na
utilizacdo, de facilidade na execugdo, de impacto ambiental e de acessibilidade;

VI - proposta de concepgdo da obra ou do servigo de engenharia;

VII - projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a
concepgdo proposta,

VIII - levantamento topografico e cadastral;
IX - pareceres de sondagem, caso necessarios; e

X - memorial descritivo dos elementos da edificagdo, dos componentes
construtivos e dos materiais de construgfio, de forma a estabelecer padrdes minimos
para a contratagao.

Sec¢do XI
Do Projeto Bésico

Art. 28. O projeto basico deve estabelecer, com precisdo, por meio de
seus elementos constitutivos, todas as caracteristicas, dimensdes, especificagdes ¢ as
quantidades de servigos e de materiais, custos e tempo necessarios para execugao da
obra ou do servigo, de forma a evitar alteragdes e adequagdes durante a elaboragdo do
projeto executivo e realizagdo das obras.

§ 1° Além dos elementos relacionados nas alineas do inciso XXV do art.
6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021, o projeto basico devera apresentar o seguinte
contetido técnico, com seus respectivos elementos técnicos por tipo de obra:

I - desenho;

IT - memorial descritivo;

III - especificacdes técnicas;

IV - orcamento, composto de:
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a) quadro demonstrativo da composi¢do do BDI;
b) planilha de custos e servigos;

¢) composi¢des de custos unitarios;

V - cronograma fisico-financeiro.

§ 2° As pranchas de desenho e as demais pegas deverdo possuir
identificag¢do contendo:

I - denominacéo e local da obra;
II - nome da entidade executora,;
III - tipo de projeto;

IV - data;

V - nome do responsavel técnico, numero de registro no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia/Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CREA/CAU) e sua assinatura.

§ 3° Todos os elementos que compdem 0 projeto basico devem ser
elaborados por profissional legalmente habilitado, sendo indispensavel o registro da
respectiva anotagdo/registro de responsabilidade técnica, identificagdo do autor e sua
assinatura em cada uma das pecas graficas e documentos produzidos.

Art. 29. Para a correta aplicacdio as especificagdes do projeto basico, a
indicacdo de marca e de modelo do material a ser utilizado em determinados servigos,
devera seguir as seguintes regras:

[ - quando for adequada a utilizagdo de mat riais para melhor
atendimento do interesse puiblico, funcionalidade ou sincronicidade entre materiais
previstos nos calculos dos projetos, comprovada mediante justificativa técnica, devera
ser indicada a marca e o modelo do material a ser utilizado no respgctivo servigo, caso
a contratada encontre dificuldade no cumprimento da especificagfio de projeto, sera
necessaria a obtengdo de autorizagdo da respectivgxﬁscyli a¢do da obra e do
responsavel técnico pelo projeto; (/ )
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Il - quando for adequada a utilizagdo de bens ou de servicos, sem
similaridade ou de marcas, caracteristicas e especificagdes exclusivas, para melhor
atendimento do interesse publico, comprovada mediante justificativa técnica, devera
ser indicada a marca e o modelo dos bens ou dos servigos;

Il - quando visar a facilitagdo da descri¢do do objeto, devera ser
indicada a marca e o modelo do material a ser utilizado, seguida da expressdo “ou
equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”;

IV - caso o contratado pretenda ndo utilizar a marca e o modelo indicado
no projeto, devera requerer ao agente responsavel pela fiscaliza¢do da obra, com a
devida antecedéncia, a respectiva substituicdo, de modo que o pedido sera avaliado
pela fiscalizagdo, antes do fornecimento efetivo, mediante apresentacdo do material
proposto pela contratada, laudos técnicos do material ou do produto comprovando a
viabilidade de sua utilizagdo para o fim pretendido, emitidos por laboratorios
conceituados, com Onus para a contratada;

V - a marca e o modelo do material a ser utilizado serdo indicados
quando houver risco a execugdo adequada as especificagdes.

Art. 30. No regime de contratagdo integrada, previsto no inciso V do art.
46 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, a elaboragdo de projeto basico € dispensada,
hipétese em que deverd ser elaborado anteprojeto, observados os requisitos
estabelecidos no art. 27.

Secdo XII
Do Projeto Executivo

Art. 31. O projeto executivo devera contemplar os detalhes construtivos
necessérios e suficientes para a perfeita instalagdo, montagem e execugo dos servigos
e das obras, elaborado de acordo com as normas técnicas pertinentes € sem alterar o
projeto basico, inclusive seus quantitativos, or¢amento € cronograma.

Paragrafo unico. O projeto executivo ndo [podera acrescentar ou
complementar o projeto bésico com dimensionamentos, [memorias de calculos,
caracteristicas ou especificagdes técnicas de materiais] e equipamentos,
modelos/marcas de referéncia, definicdo ou alteragdo de método [construtivo, listagem
de materiais ou elaboragdo de orgamento. Y ] J

A
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Art. 32. Durante e apoOs a realizagdo das obras ou dos servigos, a
documentagio do projeto executivo deve receber atualizagdes, inclusive no memorial
descritivo, para constituir-se na documentagdo “as built”, a ser utilizada pelos
responsdveis pela operagdo, manutencdo e pelas futuras intervengdes no
empreendimento.

Secao XIII
Da Elaboragdo do Termo de Referéncia

Art. 33. A licitagdo para a contratagdo de obras e de servigos de
engenharia de que trata este regulamento deverd ser instruida com termo de referéncia
- TR, tido como instrumento indispensavel a nortear a elaborag@o da minuta de edital
e/ou de contrato, tendo por objetivo estabelecer os aspectos necessarios e as condic¢des
minimas que orientardo a licitagdo e & contratagdo das obras e servigcos de engenharia,
inclusive de projetos basico e executivo.

Paragrafo tnico. O termo de referéncia devera ser elaborado de acordo
com os requisitos previstos no inciso XXIII do caput do art. 6° da Lei Federal n°
14.133, de 2021, sendo obrigatorio para todos os processos licitatorios € contratagdes
diretas de obras e servicos de engenharia, e devera conter as seguintes informacoes:

I - definicdo do objeto, incluidos sua natureza, os quantitativos € as
unidades de medida dos itens que compordo a planilha orgamentaria;

II - fundamenta¢do da necessidade da contratagdo, do quantitativo do
objeto e, se for o caso, do tipo de solugdo escolhida, que podera consistir na referéncia
a0 estudo técnico preliminar correspondente, quando este for realizado e divulgado
previamente ao processamento da licitagdo ou da contratagao direta;

IIT - descricdo da solugdo como um todo, considerado todo o ciclo de
vida do objeto, bem como suas especificagdes técnicas;

IV - requisitos da contratagdo, incluindo eventual exigéncia de amostras,
visita técnica, assisténcia técnica, garantia do objeto e garantia contratual, quando
exigida; e

[\
V - modelo de execucdo do objeto, que consiste na deﬁnigei]b d’p como 0
contrato deverd produzir os resultados pretendidos desde o seu inicio até o seu
encerramento, incluindo as informagdes de prazo de inicio das obras/seng,i s, local,

regras para o recebimento provisorio e definitivo, quando for o %iso, /incl indo regras
72N / \
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para a inspegdo, se aplicdvel, e demais condi¢des necessarias para a execugdo das
obras e dos servigos de engenharia;

VI - critérios e prazos de medigdo e de pagamento;

VII - modalidade de licitacdo, critério de julgamento e modo de disputa,
apresentando motivagdo sobre a adequagdo e eficiéncia da combinagdo desses
parametros;

VIII - pardmetros objetivos de avaliagdo de propostas quando se tratar de
licitagdo de melhor técnica ou de técnica e preco;

IX - condi¢des de participagdo no certame, incluindo previsdo da
vedagdo ou da participagdo de empresas sob a forma de consorcio e justificativa para
o caso de vedagdio, como também a viabilidade de licitagdo exclusiva ou de cota de
25% (vinte e cinco por cento) para microempresa € empresa de pequeno porte, nos
termos do art. 48 da Lei Complementar n° 123, de 2006;

X - requisitos de comprovagdo da habilitagdo, com justificativa de
exigéncias de qualificacdo técnica e econdmico-financeira;

X[ - estimativas do valor da contratagdo, acompanhadas dos pregos
unitarios referenciais, das memorias de calculo e dos documentos que lhe ddo suporte,
com os pardmetros utilizados para a obtengdo dos pregos € para 0s respectivos
calculos, que devem constar de documento separado e classificado;

XII - justificativa para a adogdo de or¢amento sigiloso, se for o caso;

XIII - classificagdo or¢amentaria da despesa, exceto quando se tratar de
processos para formagdo de registro de pregos, os quais deverdo indicar apenas o
codigo do elemento de despesa correspondente;

XIV - prazo de validade e condi¢bes da proposta;

XV - prazo do contrato e, se for o caso, a possibili ade de sua
prorrogacao;

XVI - prazo para a assinatura do contrato; \ \

XVII - obrigagdes das partes; N\ ]
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XVIII - previsdo das condigdes para subcontratagdo ou justificativa para
sua vedagdo na contratacdo pretendida;

XIX - modelo de gestdo do contrato, que descreve como a execugdo do
objeto sera acompanhada e fiscalizada pelo 6rgéo;

XX - sangOes administrativas;
XXI - direitos autorais e propriedade intelectual; e

XXII - demais condi¢des necessarias a execugdo das obras e servigos de
engenharia.

Secdo XIV
Da Confec¢do do Instrumento Convocatdrio e da Minuta do Termo do
Contrato

Art. 34. O Edital ou instrumento convocatorio é documento obrigatorio
para todos os processos licitatorios e tem por finalidade fixar as condi¢des necessarias
a participacdo dos licitantes, ao desenvolvimento do certame e a futura contratacao,
devendo conter, no minimo, os seguintes elementos:

I - 0 objeto da licitagdo;

II - a modalidade e a forma de realizagdo da licitacdo, eletrénica ou
presencial;

111 - o modo de disputa, os critérios de classificagdo para cada etapa da
disputa, bem como as regras e prazo para apresentagdo de propostas e de lances;

IV - os critérios de desempate e os critérios de julgamento;
V - condigdes de participagdo no certame, incluindo previsdo da vedagéo
ou da participagio de empresas sob a forma de consoércio e justificativa para o caso de

vedacgdo;

VI - os requisitos de habilitacdo; \ )

VII - o prazo de validade da proposta; ( \%/ | \ }
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VIII - os prazos e meios para apresentagao de pedidos de

esclarecimentos, impugnagdes € recursos;

IX - a possibilidade e as condigdes de subcontratacao;
X - os prazos e condigdes para a entrega do objeto;
XI - as formas, condi¢des e prazos de pagamento;

XII - o critério de reajustamento do prego, independentemente do prazo

de duragdo do contrato, observado o interregno minimo de 1 (um) ano, a contar da
data do or¢camento estimado;

for o caso;

XIII - a exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso;

XIV- matriz de alocagdo de riscos entre o contratante € 0 contratado, se

XV - as regras relativas a fiscalizagéo e a gestdo do contrato;
XVI - as san¢des administrativas; e
XVII - outras indicag¢des especificas da licitagdo.

§ 1° Nos contratos de servigos continuos, o critério de reajustamento de

precos sera por:

[ - reajustamento em sentido estrito, quando ndo houver regime de

dedicac¢do exclusiva de mio de obra ou predominincia de mdo de obra, mediante
previsdo de indices especificos ou setoriais;

II - repactuagio, quando houver regime de dedicagdo exclusiva de mao

de obra ou predomindncia de mdo de obra, mediante demonstragéonanalitica da
variagdo dos custos.

§ 2° A matriz de alocagdo de riscos serd clausula obrigatorja no edital no

caso de contratacdo de obras e de servigos de grande vulto ou quando gdotados os

regimes de contratacdo integrada e semi-integrada. ! X>(/
// )
/
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Art. 35. A minuta de contrato devera ser instruida com cronograma
fisico-financeiro contendo a especificagdo completa das etapas necessarias a medi¢@o,
ao monitoramento e ao controle das obras.

§ 1° As medigdes serdo efetuadas na data prevista da conclusdo das
parcelas constantes do cronograma fisico-financeiro, que podera ser ilustrado por
representagdo grafica.

§ 2° Para efeito de medi¢do e de faturamento, relativo aos servigos
executados, devera ser considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas

definidas no cronograma fisico-financeiro, que serd peca integrante do contrato.

§ 3° O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento
adequado da obra deve ser estabelecido pelo contratante, podendo a contratada
adequé-lo, conforme disposto em edital, estando a alteragdo sujeita a aprovagdo do
contratante.

§ 4° A contratada podera solicitar a revisdo do cronograma inicial,
quando necesséria, cabendo ao contratante autorizar a sua readequagédo, desde que
motivada e justificada por fatos ndo imputados a contratada e que ndo contrariem 0s
principios que regem as licitagdes e as contratagdes publicas.

Art. 36. Integram o instrumento convocatdrio, COmo anexos:

I - o projeto basico e/ou executivo;

II - o termo de referéncia;

III - a minuta do contrato ou do instrumento equivalente e da ata de
registro de pregos, quando houver;

IV - o cronograma fisico-financeiro;

V - 0 or¢amento estimado, se néo for sigiloso; ;’

VI - 0 modelo de apresentacdo da proposta; i
\

VII - os modelos de declaragdes exigidas no certame; e/ \

\

A \
VIII - a matriz de risco, quando for o caso. > J
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Art. 37. Sdo necessarias em todo contrato clausulas que estabelegam:
I - 0 objeto e seus elementos caracteristicos;

II - a vinculacdo ao edital de licitagdo e a proposta do licitante vencedor
ou ao ato que tiver autorizado a contratagdo direta e a respectiva proposta;

I1I - a legislagdo aplicavel & execugdo do contrato, inclusive quanto aos
casos omissos;

IV - o regime de execugao;

V - o prego e as condigdes de pagamento, os critérios, a data-base ¢ a
periodicidade do reajustamento de pregos, observado o disposto no §1° do art. 34,
bem como os critérios de atualiza¢io monetéria entre a data do adimplemento das
obrigagdes e a do efetivo pagamento;

VI - os critérios e a periodicidade da medigdo e o prazo para liquidagéo e
para pagamento;

VII - os prazos de inicio das etapas de execugdo, conclusdo, entrega,
observacio e recebimento definitivo, quando for o caso;

VIII - o crédito pelo qual correrd a despesa, com a indicagdo da
classificacdo funcional programatica e da categoria econdmica;

[X - a matriz de risco, quando for o caso;

X - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro, quando for o caso;

XI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execugdo, quando
exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de aptecipacdo de
valores a titulo de pagamento;

XII - o prazo de garantia minima do objeto, observados o$ prazos
minimos estabelecidos em normas técnicas aplicaveis, € as condigées\d manputencdo
e assisténcia técnica, quando for o caso; 7

7
v
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XIII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades
cabiveis e os valores das multas e suas bases de calculo;

XIV - a obrigagdo de o contratado cumprir as exigéncias de reserva de
cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

XV - o modelo de gestdo e fiscalizagdo do contrato, observados os
requisitos definidos em regulamento;

XVI - os casos de exting¢do; €
XVII - o foro na Comarca de Navirai-MS.

§ 1° O instrumento de contrato podera ser substituido por outro
instrumento habil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorizacdo de
compra ou ordem de execugdo de servigo, no caso de dispensa de licitagdo em razédo
de valor para contratagdo de obras e servigos de engenharia.

§ 2° As hipéteses de substituigdo do instrumento de contrato, aplica-se,
no que couber, o disposto no caput deste artigo.

Secdo XV
Da adocdo do Building Information Modeling - BIM

Art. 38. Nas licitacdes de obras e servigos de engenharia e arquitetura,
sempre que adequada ao objeto da licitagdo, sera preferencialmente adotada a
Modelagem da Informagdo da Construgdo (Building Information Modelling - BIM)
ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avangados que venham a
substitui-la.

Paragrafo tinico. A ndo adogdo da metodologia BIM e/ou de tecnologias
compativeis com o referido método, nas contratagdes publicas de obras e servigos de
engenharia devera ser devidamente justificada e fundamentada no proce imento
licitatorio.

\
\
Secdo XVI . {
Do Encerramento da Fase Preparatéria

/\// \J
-.// '
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Art. 39. Concluida a elaboracdo do termo de referéncia e, se houver, da
minuta do edital e do contrato, caberd ao agente de contratagdo da fase interna
elaborar relatorio dos atos praticados, no qual certificard o encerramento da fase

preparatoria.

Art. 40. Na sequéncia, o Diretor de Licitagdes e Contratos encaminhara o
processo para o 6rgdo de assessoramento juridico da CAmara Municipal, que realizara
andlise juridica da contratagfo, na forma do art. 53 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

§ 1° Apos a analise de que trata o caput, nao haverd pronunciamento
subsequente do assessoramento juridico para fins de simples verificagdo do
atendimento das recomendacdes formuladas, sendo 6nus do agente de contratagdo da
fase interna levar a conhecimento de cada setor as respectivas recomendagdes e
supervisionar o seu cumprimento.

§ 2° As definigdes técnicas do objeto € dos requisitos da contratac@o, as
pesquisas de prego realizadas, assim como qualquer matéria que envolva
discricionariedade administrativa relacionada aos ajustes a serem pactuados ndo serdo
objeto de validagdo pela assessoria juridica.

§ 3° E dispensavel a analise juridica de que trata o caput deste artigo nas
hipéteses previamente definidas em ato da autoridade juridica maxima competente,
conforme disposto no § 5° do art. 53 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

Art. 41. Posteriormente, o processo sera remetido para analise do
controle interno, a quem compete a verificagdo da regularidade das licitagdes e
contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, planejamento e
razoabilidade.

Art. 42. Encerrada a instru¢do sob os aspectos técnico e juridico, o
processo serd encaminhado para o Diretor de Licitagdes e Contratos, a quem compete
a publicagdo do edital, na forma prevista na Lei Federal n° 14.133, de 2021.

CAPITULO IV

DISPOSICOES FINAIS i/ \

Art. 43. O estudo técnico preliminar, o anteprojeto, o projeto bé! icole/ou
executivo e o termo de referéncia serdio rubricados em todas as suas folhas, agsinados
e datados pela equipe de planejamento da contratagéo. A N \

/ 4\/ i
\ l/ 74 \ /
U

AV. BATAGUASSU, 900 — CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAI - MS



ipl)i&i};do o Diario Oficial dos

t

| Edigao n °2u0 de Ok 112, 1. 0%

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DA PRESIDENCIA

"o, NAMIRRS

Art. 44. Durante a fase preparatoria devera ser observado o principio da
instrumentalidade das formas, de modo que os atos e procedimentos deverdo ser
aproveitados a medida que sejam capazes de atingir os fins a que foram propostos,
desde que ndo haja alteragdo das propostas.

Art. 45. Os documentos elaborados na fase preparatéria que porventura
ndo venham a integrar o edital e seus anexos deverdo ser disponibilizados na forma do
§ 3° do art. 54 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

Paragrafo tnico. A disponibilizagdo de que trata o caput ficard sob a
responsabilidade do Diretor de Licitagdes e Contratos, que podera delegar a atribuigdo

a um dos componentes da equipe de apoio.

Art. 46. Esta Resolugdo entra em vigor na data de sua publicago.

FERSON DUTRA
Presidente

si

BISCA
1" Secretario

Municipios
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